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Основание для проектирования. Исходные данные и документы

Проектная документация разработана на основании  технического задания (приложение№1.)  в соответствии с Муниципальным контрактом  от 18 октября 2016г.  № 27.

Заказчиком документации является   администрация Николаевского городского поселения  Смидовичского  муниципального района Еврейской автономной области.

    Для разработки настоящей проектной документации,  в целях обоснования ее проектных решений      ООО  «ГЕЛИОС» в 2016 году были выполнены рекогносцировочные обследования и инженерные топогеодезические изыскания.  



	№№

п/п
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Количество 

	
	
	
	всего
	на 1   п/м 

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	  Протяжённость каналов
	м 
	4620 
	

	2
	Количество водопропускных сооружений
	шт
	11 
	-

	3
	в том числе:
	
	  
	

	
	-ремонт, очистка
	шт
	5
	

	
	-перекладка, замена
	шт
	6
	

	
	  
	 
	 
	

	4
	 Объемы работ:
	
	 
	-

	
	  - объемы выемки грунта по расчистке каналов:
	м3
	 17724
	 3,8

	
	    в том числе:
	м3
	 
	 

	
	- растительный грунт 1 гр.
	м3
	 5420
	-

	
	- минеральный грунт  суглинок   2-3  гр.
	м3
	 12304  
	-

	5
	 Культуртехнические мероприятия (сводка деревьев –шт. кустарника – га)
	шт/га
	234/0,5 
	

	7
	 Потребность в строительных машинах и механизмах
	 
	 
	-

	
	- экскаваторы
	шт.  
	        2
	

	  
	 - бульдозеры
	шт. 
	2 
	 

	
	 - автосамосвалы
	шт. 
	2 
	

	
	  -автокран
	шт.
	1
	

	 
	 -каток
	шт.
	1
	

	8
	  Стоимость строительства (в ценах 3 квартала 2016 г.)
	тыс.руб.
	3194,18 
	-

	
	  в том числе СМР
	тыс.руб.
	3140,18 
	

	9
	  Стоимость строительства в ценах  СНБ -2001 г.
	
	362,98 
	

	
	 в том числе СМР
	тыс.руб. 
	358,16 
	

	
	
	
	
	-

	10
	     Продолжительность строительства
	дней  
	32    
	 

	
	 
	
	 
	 

	
	
	 
	     
	 

	
	Основные технико-экономические показатели  
 


 Раздел 1. Природные условия
1.1 Физико – географическая характеристика района

    Рассматриваемый участок, на котором будут выполняться работы по организации поверхностного стока располагается в границах п.   Николаевка  МО   Смидовичский муниципальный район   Еврейской автономной области.

  Участок  находится  на первой – второй надпойменной террасах р. Тунгусска, что предопределяет высокий уровень стояния грунтовых вод, их гидравлическую связь с водным потоком реки и,  как следствие,  значительное переувлажнение земель в период муссонных дождей.  

 От затопления паводковыми водами р. Тунгусска посёлок защищён дамбой, рассчитанной на паводки 3 % обеспеченности.

  Проектом предусматривается  расчистка каналов, разработанных более 30 лет тому назад и не подвергавшихся ремонту, расчистка существующих 4 водопропускных сооружений.

1.2  Описание климатических условий участка работ 

Основными факторами, определяющими климат участка работ, являются: географическое положение его на стыке материка Азии и Тихого океана, расположение его в долине р. Амур, сложное строение рельефа прилегающей территории, муссонный характер циркуляции атмосферы и циклоническая деятельность.

В бассейне р. Амур участок территориально расположен в пределах Нижнего Амура. Территория Нижнего Амура расположена на границе двух областей с различными физико-географическими условиями: влажными районами Тихого океана и сухими пространствами Азиатского материка. Основные водораздельные хребты – Сихотэ-Алинь и отроги Восточно-Маньчжурской горной страны, представляющие естественные барьеры на пути воздушных масс, обуславливают своеобразные климатические условия на участке проектируемого строительства. Межгорные долины и котловины (долины рек Амур и Уссури) летом хорошо прогреваются, а зимой являются аккумулятором холодных воздушных масс. 

Приамурье периодически подвергается воздействию разнородных по своим свойствам воздушных масс, формирующихся за его пределами и обуславливающих почти диаметрально противоположное направление переноса воздушных масс в зимний и летний периоды.

В зимний период над территорией Приамурья преобладают западные и юго-западные ветра - континентальный зимний муссон, для воздушных масс которого характерны низкие температуры, малое влагосодержание и устойчивая стратификация. При установившемся антициклоне наблюдается сравнительно однородная погода - холодная, солнечная и сухая. Проникновение циклонов в зимнее время происходит сравнительно редко.

Летом суша прогревается быстрее и при формировании тёплых потоков воздуха над материком образуется область низкого давления. Над водной поверхностью Тихого океана в это время формируется область высокого атмосферного давления. Влажный, менее тёплый воздух с морей поступает на материковую часть Приамурья, образуя летний тихоокеанский муссон с ветрами южных и юго-западных направлений. Наибольшего своего развития летний муссон достигает в июле–августе.

В течение осени происходит постепенный переход от летнего типа циркуляции к зимнему и в ноябре уже окончательно устанавливается типичная зимняя циркуляция на всей территории Приамурья. 

В зависимости от направления простирания хребтов, речных долин и других форм рельефа ветры в приземном слое меняют своё основное направление на согласованное с их направлением.

Для характеристики климата района, где находится участок работ, использовались данные по метеостанции г. Хабаровск.
Средняя годовая температура воздуха в районе  работ  составляет 1,4ºС. Среднемесячная температура января – минус 22,3ºС (при абсолютном минимуме – минус 43ºС). Среднемесячная температура наиболее тёплого месяца – июля, составляет 21,1ºС (при абсолютном максимуме 40ºС) [2]. Данные наблюдений за температурой воздуха представлены в таблицах 2.1 – 2.2.

Таблица 2.1 – Средняя месячная и годовая температура воздуха (оС)

	Месяцы
	Год

	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	

	-22,3
	-17,2
	-8,5
	3,1
	11,1
	17,4
	21,1
	20,0
	13,9
	4,7
	-8,1
	-18,5
	1,4


Таблица 2.2 – Средний максимум температуры воздуха

	Месяцы
	Год

	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	

	-18,5
	-12,9
	-3,9
	8,0
	16,5
	22,4
	25,7
	24,2
	18,3
	9,4
	-4,0
	-14,8
	5,9


Таблица 2.3 – Абсолютный максимум температуры воздуха

	Месяцы
	Год

	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	

	0
	6
	12
	25
	31
	35
	40
	36
	29
	25
	15
	7
	40


Колебания температуры поверхности почвы в целом повторяют колебания температуры воздуха (таблицы 2.9 – 2.11).

Таблица 2.9 – Средняя месячная, максимальная и минимальная температура поверхности почвы 

	Температура поверхности почвы
	Месяцы
	Год

	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	

	Средняя
	-24
	-19
	-10
	3
	12
	20
	24
	22
	15
	4
	-9
	-20
	2

	Средний максимум
	-14
	-7
	3
	17
	28
	36
	38
	35
	26
	13
	0
	-12
	14

	Абс. максимум
	4
	13
	20
	37
	49
	55
	61
	55
	46
	33
	18
	8
	61

	Средний минимум
	-30
	-26
	-16
	-4
	4
	10
	16
	16
	10
	-1
	-14
	-25
	-5

	Абс. минимум
	-47
	-45
	-34
	-20
	-8
	0
	3
	5
	-7
	-16
	-32
	-42
	-47


Низкие зимние температуры воздуха обуславливают большую глубину промерзания.

Таблица 2.10 – Средняя месячная и годовая температура почвы по вытяжным термометрам (0С)

                           метеостанция Хабаровск

	Глу-бина,

м
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	Год

	0,4
	-9,7
	-10,0
	-5,3
	0,4
	6,8
	14,1
	19,6
	20,0
	15,4
	8,0
	0,5
	-6,6
	4,1

	0,8
	-6,0
	-7,0
	-4,8
	-1,1
	2,5
	9,8
	15,9
	18,1
	15,2
	9,5
	3,2
	-1,9
	4,4

	1,6
	0,3
	-1,8
	-2,3
	-1,1
	-0,4
	2,5
	9,5
	13,3
	13,5
	10,9
	6,7
	3,0
	4,5

	3,2
	4,5
	2,9
	1,8
	1,2
	1,1
	1,3
	3,8
	7,2
	9,2
	9,5
	8,3
	6,4
	4,8


Таблица 2.11 – Средняя, наибольшая и наименьшая глубина проникновения температуры 00С 

                          в почву, по наблюдениям на глубинах 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 м 

	Глубина проникновения
	10
	11
	12
	01
	02
	03
	04
	05
	06

	Средняя
	12
	74
	135
	188
	240
	256
	251
	224
	168

	Наибольшая
	21
	96
	153
	244
	291
	>320
	>320
	320
	280

	Наименьшая
	4
	54
	109
	150
	195
	226
	221
	190
	0


Средняя относительная влажность воздуха в течение года изменяется в пределах 60-85%. Наибольших значений относительная влажность воздуха достигает в летние месяцы (июль – август), наименьших – весной (апрель – май).

Таблица 2.12 – Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха, %

	Месяцы
	Год

	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	

	5
	71
	67
	62
	63
	72
	78
	81
	77
	66
	68
	74
	71


Режим осадков для рассматриваемого района определяется условиями муссонной циркуляции, циклонической деятельностью и характером рельефа.

Зимний муссон характеризуется поступлением на территорию Приамурья и район рассматриваемого участка сухих и холодных воздушных масс из центральной Азии, в это время здесь выпадает не более 10 – 20% осадков от годовой их суммы. Для летнего муссона характерен вынос тёплых и влажных масс воздуха из районов юго-восточной Азии. Основная часть осадков выпадает в теплый период года с мая по сентябрь. Самое большое их количество приходится на июль – август. При выходе на территорию Приамурья тропических тайфунов за 1-2 дня может выпасть месячная норма. Характеристики атмосферных осадков помещены в таблицах 2.13 – 2.14.

Таблица 2.13 – Месячное и годовое количество осадков (мм)

	Месяцы
	(11-03)
	(04-10)
	Год

	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	
	
	

	19
	13
	23
	42
	61
	80
	115
	123
	89
	46
	37
	24
	116
	556
	672


Таблица 2.14 – Максимальное суточное количество осадков (мм) различной обеспеченности

	Обеспеченность, %
	Наблюденный максимум

	1
	2
	5
	10
	20
	63
	мм
	дата

	108
	99
	86
	76
	68
	37
	121
	28.05.1985


Ветровой режим рассматриваемого района в целом зависит от муссонной циркуляции. На направление ветров большое влияние оказывают направление долин рек Амур и Тунгуска. Поэтому в районе изысканий, как зимой, так и летом, преобладают северо-восточные и юго-западные ветры. Данные таблиц 2.15 – 2.18 характеризуют ветровой режим территории.

Таблица 2.15 – Повторяемость направлений ветра и штилей (%) по метеостанции Хабаровск- 

                           агро, (класс 8б) БГМС

	Месяц
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Штиль

	01
	3
	11
	1
	1
	4
	59
	19
	2
	14

	02
	6
	14
	2
	1
	4
	52
	19
	2
	18

	03
	6
	19
	4
	4
	7
	37
	21
	2
	14

	04
	6
	18
	7
	5
	9
	33
	20
	2
	9

	05
	7
	23
	13
	6
	11
	20
	16
	4
	6

	06
	5
	29
	11
	8
	10
	22
	13
	2
	10

	07
	6
	31
	13
	8
	9
	18
	13
	2
	12

	08
	5
	27
	8
	7
	11
	25
	15
	2
	16

	09
	3
	14
	9
	6
	13
	35
	18
	2
	12

	10
	4
	13
	5
	5
	12
	34
	24
	3
	10

	11
	1
	8
	2
	2
	8
	46
	32
	1
	6

	12
	2
	7
	2
	2
	5
	55
	26
	1
	10

	Год
	5
	18
	7
	5
	9
	35
	19
	2
	11


Наибольшие среднемесячные скорости весной наблюдаются в апреле – мае и составляют 4,4 м/с, осенью в ноябре-декабре 5,2-5,6 м/с (таблица 2.16) 

Таблица 2.16 – Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с)

	Высота флюгера (м)
	Месяцы
	Год

	л.д.
	т.д.
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	

	10,4
	10,9
	4,5
	4,1
	4,1
	4,4
	4,4
	3,5
	3,0
	2,8
	3,5
	4,3
	5,6
	5,2
	4,1


Таблица 2.17 – Наибольшее число дней с сильным ветром

	Месяцы
	Год

	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	

	4
	6
	7
	10
	9
	4
	5
	4
	5
	5
	10
	6
	54


Таблица 2.18 – Наибольшие скорости ветра (м/с) различной вероятности

	Скорость ветра (м/с), возможная один раз за

	год
	5 лет
	10 лет
	15 лет
	20 лет

	27
	31
	33
	34
	35



[image: image3.wmf]
Рисунок 2.1 – Роза ветров по метеостанции Хабаровск (класс 8 б)

Рассматриваемая территория входит в состав северной строительно-климатической зоны и относится к подрайону IВ. По схеме районирования территория относится к III ветровому району, для которого нормативное ветровое давление составляет 650 Па (таблица 2.5.1 ПУЭ 7-е изд.) и к III району по гололеду с нормативной толщиной гололедной стенки 20 мм (т.2.5.2 ПУЭ 7-е изд.) [2].

Зимой осадков выпадает мало и высота снежного покрова на рассматриваемой территории не превышает 10 – 30 см, а расчётная величина (5% вероятности превышения) составляет 57 см (таблицы 2.19 – 2.23).

Таблица 2.19 – Высота (см) снежного покрова по снегосъёмкам на последний день декады

	11
	12
	01
	02
	03
	Наибольшая за зиму

	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	средн.
	максим.
	миним.

	0
	3
	5
	9
	10
	10
	10
	10
	10
	11
	10
	10
	10
	6
	4
	18
	35
	7


Таблица 2.20 – Число дней со снежным покровом, даты появления и схода снежного покрова,

                           образования и разрушения устойчивого снежного покрова

	Число дней со

 снежным покровом
	Дата появления снежного покрова
	Дата образования устойчивого снежного покрова
	Дата разрушения устойчивого снежного покрова
	Дата схода снежного покрова

	
	средняя
	самая ранняя
	самая поздняя
	средняя
	самая ранняя
	самая поздняя
	средняя
	самая ранняя
	самая поздняя
	средняя
	самая ранняя
	самая поздняя

	144
	27.10
	26.09
	20.11
	15.11
	16.10
	20.12
	28.03
	01.02
	01.05
	19.04
	15.03
	17.05


Таблица 2.21 – Наибольшая декадная высота снежного покрова (см) различной обеспеченности

	Станция
	95%
	90%
	75%
	50%
	25%
	10%
	5%

	Смидович
	10
	12
	16
	24
	33
	49
	57


Таблица 2.22 – Даты образования устойчивого снежного покрова различной обеспеченности

	Обеспеченность образования в указанные даты и более ранние (%)
	Самая ранняя

	95
	90
	75
	50
	25
	10
	5
	

	09.12
	03.12
	24.11
	15.11
	08.11
	31.10
	25.10
	16.10


Таблица 2.23 – Даты разрушения устойчивого снежного покрова различной обеспеченности

	Обеспеченность образования в указанные даты и более ранние %)
	Самая ранняя

	95
	90
	75
	50
	25
	10
	5
	

	28.02
	11.03
	21.03
	30.03
	09.04
	18.04
	22.04
	01.05


Согласно карте районирования территории РФ, СНиП 2.01.07-85* [3] по расчетному значению веса снегового покрова земли участок располагается во II районе с величиной расчетного значения веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли Sg=1,2 кПа. Нормативное значение снеговой нагрузки (S=Sg х µ х 0,7) следует принимать в соответствии с обязательным приложением 3* [2].

Для района изысканий характерны туманы (таблицы 2.24 – 2.25), которые проявляются в период с 24 часов ночи до 12 часов дня, Средняя продолжительность туманов за год составляет 70 – 80 часов. Больше всего туманы наблюдаются в августе (11–14 часов). 

1.3 Описание инженерно-геологических условий участка  работ

Согласно СП 34.13330.2012   район располагается в первой дорожно-климатической зоне. Трассы каналов   проходят на местности, где развит преимущественно II-III тип местности по характеру и степени увлажнения.  

В разрезе геологического строения участка работ до глубины 3,0 – 6,0 м скважинами вскрыты два комплекса пород: техногенные современные отложения (tQIV) и аллювиальные верхнечетвертичные отложения (аQIII). На участке исследований почвенно-растительный слой вскрывается повсеместно мощностью 0,2 – 0,3 м. 

Техногенные современные отложения (tQIV). Насыпные грунты на участке изысканий образованы в период строительства в прошлые годы водозащитной дамбы. Грунты однородны по составу, представлены суглинками тяжелой тугопластичной консистенции. По давности отсыпки грунт до глубины 2,5 – 3,0 м не слежавшийся. Давность отсыпки до 1 года.  Ниже 2,5 – 3,0 м насыпные грунты слежавшиеся, давность отсыпки более пяти лет. Грунт на период изысканий находился в маловлажном состоянии. Мощность слоя на период исследования по скважинам составляла 3,0 – 4,0 м.

Аллювиальные верхнечетвертичные отложения (аQIII) на участке работ вскрыты повсеместно всеми скважинами, залегают под почвенно-растительным слоем. Вскрытая мощность отложений 3,0 – 5,0 м. Представлены суглинком легким, тяжелым от полутвердых до мягкопластичных консистенций, глубина залегания 1,0 – 2,0 м. В основании суглинков на отдельных участках залегает супесь пластичная, песчанистая, мощность их небольшая 0,4 – 0,6 м. Все грунты с глубины 1,0 – 2,0 м подстилаются песками мелкими средней плотности с включением мелкого гравия 5 – 10 %. Пески находятся во влажном состоянии.

В зависимости от литологических и генетических признаков, а также физико-механических свойств, комплексы пород подразделены на семь инженерно-геологических элементов (ИГЭ).

Техногенные грунты (tQIV).

ИГЭ-1. Насыпные грунты, представленные механической смесью суглинка, супеси в разном процентном отношении. Грунты пучинистые, маловлажные с давностью отсыпки 1-1,5 лет и относятся к неслежавшимся в соответствии с таблицей 132 (Пособия к СНиП 2.02.01-83* [5]).

Аллювиальные грунты (аQIII).

ИГЭ-2. Суглинок легкий тугопластичный полутвердый коричневого цвета с редким гравием. Грунты непросадочные, ненабухающие (п.п. 2.40, 2.41 [5]).

По относительной деформации морозного пучения, согласно ГОСТ 25-100-95 тб.27 грунты относятся к сильнопучинистым.

Нормативные значения прочностных и деформационных характеристик приняты по таблицам 2, 3 СП 22.13330.2011 [6]. Расчетные значения удельного сцепления и угла внутреннего трения получены с применением коэффициентов надежности по грунту п.2.16 [6].

ИГЭ-3. Супесь коричневая песчанистая, пластичная имеет повсеместное распространение. Грунты непросадочные, ненабухающие (п.п. 2.40, 2.41 [5]). По степени морозной пучинистости согласно ГОСТ 25.100-95 тб.27 относятся к среднепучинистым.

Нормативные значения прочностных и деформационных характеристик приняты по табл. 2.3 [6].

Расчетные значения удельного сцепления, угла внутреннего трения получены с применением коэффициентов надежности по грунту, согласно п.2.16 [6].

ИГЭ-4. Песок мелкий средней плотности. По гранулометрическому составу однородный. На период изысканий находился в слабовлажном состоянии.

Грунты по относительной деформации морозного пучения залегающие на отдельных участках, близко к поверхности, (скв.2, 4, 5, 6, 7, 9), согласно ГОСТ 25.100-95 тб.27 относятся к среднепучинистым.

Нормативные значения прочностных и деформационных характеристик даны в соответствии [6] примечание 1 табл.1.

Расчетные характеристики приводятся с учетом п.2.16 выше приведенного [6].

С учетом выполненных изысканий следует отметить, что в полосе трассы в понижениях поверхности отмечается образование мелких болот с мощностью торфа 0,5 ‑ 0,7 м.

В период выполнения изысканий при бурении скважин подземные воды не встречены. Изысканиями прошлых лет под промышленные и жилищные здания в п.Николаевка подземные воды встречены на глубине 3,0 – 5,0 м. Питание осуществляется в основном подземными водами подруслового и поверхностного стока р.Тунгуска. Разгрузка происходит в общем потоке подземных вод к местному базису в р.Тунгуска.

При проектировании из неблагоприятных процессов следует учитывать следующие факторы:

мерзлотное пучение грунтов находящееся в зоне сезонного промерзания;

переувлажнение грунтов ввиду замедленного поверхностного стока воды на участке пересечения низин в период таяния снега и обильных атмосферных осадков.

На остальных участках трассы отрицательных процессов и явлений не отмечено.

Нормативная глубина сезонного промерзания: суглинки, глины – 1,99 м; супеси, пески мелкие – 2,42 м; пески средние гравелистые – 2,59 м.

По сложности инженерно-геологических условий площадки проектируемого строительства относятся к 1-ой категории сложности в соответствии с таблицей Приложения Б. СП 11-105-97 [7].

Изучаемая трасса проходит в основном по застроенной территории. Участок трассы уложен на одном геоморфологическом элементе, представленном поверхностью высокой надпойменной террасой рек Амур и Тунгуска. 

Грунтовые воды на глубину проходки скважин не встречены. Подземные воды гидравлически связаны с русловыми водами р.Тунгуска и её проток с глубины 4 – 5 м.

Коррозийная активность грунтов к стали средняя, к железобетонным конструкциям – от слабоагрессивной до среднеагрессивной.

Глинистые грунты непросадочные, ненабухающие. Согласно ГОСТ 25100-95 суглинки тугопластичные (ИГЭ-2), супесь (ИГЭ-3) по степени морозной пучинистости относятся к сильнопучинистым [8].

1.4 Описание опасных природных процессов

   К опасным природным процессам, наблюдаемым в районе работ  п.Николаевка, относятся нижеследующие:

Резкое повышение уровня воды р.Тунгуска в период летне-осеннего паводка, которое усугубляются подпором вод р.Амур в устье р.Тунгуска. Наводнения вызывают затопление зданий, сооружений и приусадебных участков, располагающихся на территории п.Николаевка. Затопление пониженных участков территории посёлка в результате паводковых явлений, вызывающих резкое повышение уровня воды возможно один раз в 5 и более лет. 

Эрозионные воздействия стока дождевых и талых вод на существующие защитные дамбы, угрожающие последующим разрушением размещаемых здесь сооружений, заметно усугубляемые неорганизованным стоком дождевых и талых вод на территории п.Николаевка.

Согласно сейсмическому районированию территории Российской Федерации (ОСР-97) и СП 14.13330.2011 [9] район строительства находится в зоне сотрясений следующих степеней сейсмической опасности: по карте А 10% вероятность возможного превышения (объекты нормальной и пониженной ответственности – массовое строительство) – 6 баллов. Сооружения инженерной защиты III класса не относятся к особо опасным сооружениям, к которым применяются требования 5% вероятность возможного превышения. Грунты основания, по сейсмическим свойствам, относятся к II категории, сейсмичность участка строительства – 6 баллов.
 1.5  Гидрография  и  гидрометеорологическая  изученность

    р.Тунгуска  образуется  слиянием  рек Урми  и  Кур,  являющихся реками  горного  типа.  Общее  направление  течения  Тунгуски с запада  на  восток, впадает  в р. Амур в 950 км.  от  устья.

   Длина реки 86 км, площадь бассейна — 30,2 тыс. км², протекает по Нижнеамурской  низменности. От истоков р. Урми длина Тунгуски составляет 544 км, от истоков р. Кур — 434 км.  Ширина русла  реки Тунгуска  250-300 м., берега обрывистые, высотой до 5м., дно песчано-галечное. В бассейне реки около 2 тыс. озёр суммарной площадью около 80 км².

Питание Тунгуски преимущественно дождевое, в зимнее время в пределах водосбора реки небольшое количество осадков и весеннее половодье незначительно. Основные паводки соотносятся с летними муссонами. Средний расход воды в 37 км от устья составляет 380 м³/с, наибольший 5 100 м³/с, наименьший — 7,25 м³/с. Ледостав наблюдается с ноября по апрель.  Река  судоходна на всём протяжении, на реке осуществляется судоходство и сплав.

р.Урми берёт начало на южном склоне Баджальского хребта, далее протекает вдоль Буреинского хребта, в нижнем течении — по Нижнеамурской   низменности.

На р.Тунгуска расположены два населённых пункта: с.Даниловка на 35 км. от устья  и  п.Николаевка  –  на 25 км. от устья. 

Наблюдения  за гидрологическим  режимом  р. Тунгуска ведутся  с 1916 г  на  водомерном посту  «Архангеловка»  в  61,65 км. от  устья.

Основные  сведения  о  водомерном посте  р.Тунгуска - Архангеловка приведены в   таблице  1

                                                                                                                       Таблица 1

	В чьём ведении

находится
	Расстоя-

ние от

устья,км
	Площадь

водос-бора,    км2
	      Период

     действия
	      Отметка  «0»

          поста


	Период наблюдений  

	УГМС    

   ДВ
	61,25
	29400
	открыт
	закрыт
	     м 
	система

 высот
	уровни

   воды
	сток

 воды

	
	
	
	 14.04.

 1916
	действ.
	   29,24
	   БС
	1916-18,

1929-  н.вр
	1950-

н.вр.


       Учитывая,  что  рассматриваемый  участок (п.Николаевка) находится  в  25 км. от устья  реки Тунгуска,  определённое  влияние  на  режим   её уровней  оказывает уровенный  режим  р.  Амур.

      Длина р. Амур от места слияния составляющих её рек до устья - 2824км, а от истока р. Аргуни – 4444 км. Площадь водосбора в устье – 1856000 км2. По характеру строения долины и русла и по условиям протекания р. Амур принято делить на три части: Верхний, Средний и Нижний. Рассматриваемый участок расположен на Нижнем Амуре. В этом месте ширина долины реки Амур – 18 км. С  учётом  долины реки Тунгуска, общая ширина долины составляет 45 км. Правобережный склон долины реки Амур достаточно крутой и является северным склоном хребта  Большой  Хехцирский. 

В  гидрологическом отношении район хорошо изучен. Сведения о водомерных постах приведены в таблице  1а.

                                                                                                                                Таблица 1а

	Река-пункт
	Расстояние 

от устья, 

км
	Площадь

водосбора F км2
	Период наблюдения
	Отметка

“О”поста

	
	
	
	уровни
	расходы
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Амур(пр. Нижнеспасская) -с.Нижнеспасское
	1012
	1440000
	1934-2008
	-
	34,58м 

БС

	Амур(пр. Амурская) – с.Казакевичево
	1004
	1630000
	1946-2008
	Разовые
	27,42м БС77

	Амур – г.Хабаровск
	966
	1630000
	1896-2008
	-
	30,69м БС77

	Амур – г.Хабаровск(г.ст)
	962
	1630000
	1938-2008
	1896-2008
	24,10м БС77


    Опорным постом является водомерный пост г. Хабаровск, материалы наблюдений на водомерном посту хорошего качества, отвечают всем требованиям. В паводки редкой повторяемости, сток у г. Хабаровск учитывается  полностью.

Раздел 2  « Технологические и конструктивные решения»

Общие сведения

  Сведения о топографических, инженерно-геологических и климатических условиях участка, где будут осуществляться работы, приведены в разделе 1 «Пояснительная записка».

2.1 Особые природно-климатические условия территории
  К особым природно-климатическим условий земельного участка, на котором будет выполняться расчистка русла реки, относиться его сейсмичность.

  Согласно СНиП II-7-81* (Строительство в сейсмических районах, 2000г.) расчетная сейсмичность на территории  п. Николаевка составляет 7 баллов для объектов массового строительства и средних грунтовых условий (карта ОСР-97А для 10% вероятности возможного превышения в течение 50 лет). 

  На принятие конструктивных решений по расчистке  каналов, сейсмичность участка влияние не оказывает.    

2.2 Сведения о категории и капитальности объекта
Проектируемые мероприятия не относятся к  капитальным сооружениям, носят временный характер.  Сооружения  не имеют класса. 

2.3 Проектные решения

      На дату обследования водосбросной сети п. Николаевка  (октябрь 2016г.) установ-лено,  что водосбросная сет представлена  двумя  открытыми  земляными каналами, общей протяженностью 4620м. (М-1 2836 м. , М-2 1784м.),  на участке ул. Чапаева канал выполнен в  ж/б лотке, протяженность лотков 200 м.,  параметры лотков: высота -0,6м., ширина  1,7  м.  На пересечении каналов с автодорогами имеется  11 водопропускных сооружений диаметром от 0,8 до 1, 5м.,  в том числе  1  мост, совмещённый с водопропускными трубами (конструкция моста нетиповая, нерасчётная).

    В целях обеспечения улучшения поверхностного стока с  площади жилой застройки посёлка через существующую осушительную сеть каналов,  проектом предусматривается их очистка до проектных параметров,  ремонт и перекладка отдельных  водопропускных сооружений. 
   Предварительно выполняются культуртехнические работы по сводке с трасс каналов древесной и кустарниковой растительности. 
Древесные остатки  вывозятся на санкционированную свалку и там  после уплотнения засыпаются грунтом.

  Положение линии проектного дна расчистки  каналов принято исходя из отметок существующего дна, по материалам полевой съёмки  (продольные профили и поперечники), выполненных в 2016 году   ООО «Гелиос».

Конструктивные параметры  каналов  приняты следующими:

 проектное поперечное сечение каналов трапециидальное.

- ширина по дну 1,5 ÷ 2  м;

-заложение откосов  1:1,5;   

- средний продольный уклон    0,0007 
-средняя глубина выемок-  0,5 – 1,2  м.

           - ширина по верху  3 ÷ 6 м. 

  На участках пересечения каналов с автомобильными дорогами производится расчистка и ремонт существующих водопропускных сооружений в количестве  11 шт. диаметром   0,8 ÷  1,2м.,

Очистка водопропускных сооружений от заиления и растительности производится вручную,  уборка крупногабаритных посторонних предметом производится автокраном и вывозится на санкционированную свалку.

   Водопропускные сооружения, подлежащие перекладке монтируются по песчано- гравийной подготовке или щебню, толщиной 20см. На входе и выходе водопропускных сооружений устанавливаются  ж/б портальные оголовки. Откосы и дно входной и выходной частей  водопропускных сооружений (не перекладываемых) крепятся камнем  т = 20 см. Фракция камня 5-15 см.   Выше входа в двухочковое ТП  (ул. Лазо, ПК 5 + 30) устраивается отстойник – накопитель площадью 800 м2 (20*40).

При замене труб    применяются трубы железобетонные безнапорные раструбные   Безнапорные раструбные трубы (типа Т) изготавливаются из тяжелого бетона марки не ниже В25, марки по водонепроницаемости W6, марки по морозостойкости F300, длиной от 2,5м и 5,0м, с внутренним проходным отверстием  ø 1200 мм.,   изготовленные в соответствии с ГОСТ 6482-88,  
По несущей способности применяемые железобетонные безнапорные  трубы относятся по классу прочности к  1 группе — насыпь до 2 метров до верха трубы.

2.5 Пересечение с линейными коммуникациями

Участок выполнения работ пересекают воздушные линии электропередач ВЛ 0,4 Кв и 0,6 кВ,  воздушные и подземные линии связи.  
2.7 Культуртехнические мероприятия
     Оценка растительности в районе каналов, подлежащих расчистке, принята согласно культуртехническим  обследованиям, проведенным специалистами администрации Николаевского городского поселения и  ООО « БирВодПроект» в  октябре  2016 г.

Согласно данным полевых изысканий,  культуртехнические мероприятия по лесосводке на  участке работ проводятся   по следующим растительным ассоциациям:
 Проектной документацией намечается полная сводка деревьев и кустарника согласно поконтурной ведомости.

	Место расположения контура
	Растительность, подлежащая удалению
	Высота
	Диаметр
	количество

	участок от Заозерной по ул. Лесная
	Береза
	
	до 24 см
	21

	
	
	
	более 24 см
	27

	
	Ива
	
	до 24 см
	24

	
	
	
	более 24 см
	3

	участок от конца ул. Лесной до пер Восточной
	Береза
	
	до 24 см
	20

	
	
	
	более 24 см
	11

	
	Ива
	
	до 24 см
	25

	
	
	
	более 24 см
	24

	Участок от ул. Пер. Восточного по Юбилейной
	Береза
	
	до 24 см
	8

	
	
	
	более 24 см
	4

	
	Ива
	
	до 24 см
	22

	
	
	
	более 24 см
	45

	Кустарник
	
	средней

густоты
	
	0.5 га 

	 Всего, деревьев
	Береза
	
	до 24 см
	49

	
	
	
	более 24 см
	42

	
	Ива
	
	до 24 см
	71

	
	
	
	более 24 см
	 72

	Кустарник
	
	средней

густоты
	
	0.5 га 


Расчёт объёма и веса сводимой растительности

Деревья:   234 × 0,25 м3 =   58,5  м3 × 0,7 (к. на наземную часть) 40,95 × 0,68 тн. =   27,84 тн.

Поруб. остатки:

 27,84 × 0.15=  4,18 × 0,68 × 0,7 = 1,99 тн.

 Кустарник (  средней густоты):  0,5  ×  14,6 м3 =   7,3 м3 × 0,68=  4,96

 Всего:   32,8  тн.

Сводка растительности состоит из  удаления их надземной части  и корчеваниия пней и корней.

  Сведённый лес и кустарник   предлагается разделывать на месте с выполнением следующих операций: обрубка сучьев и вершин, раскряжевка  и   погрузка в автомобили  для  вывозки к месту  захоронения.

  Леса, пригодного для использования на дрова на участке работ нет.

 Корневая система деревьев и кустарника должна быть очищена от земли, которая остаётся на месте работ.

   Порубочные древесные остатки и очищенные от земли пни после раскорчевки и подсыхания, кустарник и мелколесье вывозятся для захоронения на специально отведённую площадку  на расстояние  до 1 км от места работ .

      Запрещается   сжигание леса и материалов лесосводки в неспециализированных установках согласно ст.18 п.1. Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 г., №96-ФЗ .
   Для    удаления     в    подготовительный    период    древесно-кустарниковой

растительности предусматривается применение следующих механизмов:

	Наименование прочих строительных машин и механизмов
	Марка
	Количество

	Трактор на гусеничном ходу, мощностью 79 кВт
	ДТ-100
	1

	Корчеватель-собиратель, 79 кВт
	
	1

	Мотопилы типа  различных модификаций
	
	2


  Возможна   замена   указанных   строительных   машин   и   механизмов   на аналогичные, в том числе и импортные.

Раздел 3  «Проект организации строительства»
3.1 Общие положения   

Работы, предусмотренные настоящими проектными мероприятиями, включают в себя:

-культуртехнические работы по удалению древесной и кустарниковой растительности по трассе каналов, в том числе: деревьев в количестве  234 шт, кустарника на площади 0,5 га;

- расчистку  каналов   протяженностью   4620 м; 

- ремонт перекладка водопропускных сооружений 6 шт.

- ремонт (очистка) водопропускных сооружений в количестве  5шт;

Технологические карты на  указанные работы   уточняются в проекте производства работ (далее – ППР), разрабатываемом подрядной организацией.

Графики выполнения работ и  поступления материалов, потребности в материально-технических ресурсах должны быть разработаны и приведены в ППР с учетом фактического финансирования и наличия строительной техники и механизмов у подрядной организации, выигравшей торги. Там же уточняются решения по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности. 

3.2 Характеристика трассы линейного объекта и района строительства

   Рассматриваемый участок работ расположен     п. Николаевка Смидовичского муниципального района ЕАО.

Обзорная схема работ приведена на рис. 1.1  раздела 1 «Пояснительная записка».

Участок находится   в центре посёлка и его восточной окраины  в густонаселённых  местах посёлка, пересекает 9 автомобильных дорог, как с твёрдым асфальтовым, так и грунтовым покрытием.

Создание новых подъездных дорог к участку работ не требуется 




3.3  Сведения о размерах земельных участков, отводимых на период строительства   

    Отведение земельных   участков   на период проведения работ не требуется, так намечаемые работы не являются объектом капитального строительства и носят форму текущего ремонта существующих элементов осушительной сети каналов и водопропускных сооружений.  

   Для выполнения работ по сводке деревьев и кустарника в полосе движения техники, необходимо устройство разделочных площадок размером 20 м х 20 м (площадью 0,04 га) каждая. Места расположения разделочных площадок должны быть согласованы с местными органами природоохраны администрации муниципального образования. 

3.5  Организационно-технологическая схема и последовательность работ   

Технологически работы разбиваются на подготовительный  и  основной периоды. 

Работы подготовительного периода

В подготовительный период выполняются  следующие работы:

- подрядчиком  разрабатывается проект производства работ;

- выполняется устройство городка строителей, в котором размешаются  временные здания и сооружения (устройство стационарных, или доставка и установка передвижных), решаются вопросы временного водоснабжения и водоотведения, энергоснабжения;

- оборудуются (устраиваются) закрытые склады для хранения материальных ценностей и оборудования;

- выполняется ограждение городка строителей, его освещение и организуется охрана;

- производится перебазирование к месту производства работ строительных машин и оборудования;

    До начала работ, в их зоне, должны быть установлены щиты с указанием  наименования, исполнителей работ и их телефонов. 

В городке строителей должна быть налажена телефонная связь для вызова в экстренных случаях служб министерства ГО и ЧС, пожарного надзора, милиции и иных подразделений. 

   Выполнение основных работ на объекте разрешается после окончания всех подготовительных работ, что оформляется соответствующим актом. 

   Заказчик и подрядчик принимают согласованные решения по вопросам, связанным с производством работ, в том числе:
получение документов о разрешении соответствующих органов на производство работ в охранной зоне ВЛ 0,4-10 кВ, линий связи, а также разрешения на расчистку кустарника и мелколесья, препятствующих выполнению работ,

создание геодезической разбивочной основы,  другие вопросы.

Организационно-технологическая схема работ по расчистке площадей от кустарника и мелколесья, предусматривает производство следующих работ:

- расчистку площадей от кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания вручную; 

- погрузку кустарника и мелколесья с подбором древесных остатков вручную в автосамосвалы и вывоз их на свалку до 1 км;

Работы основного периода

   Технологией работ предусмотрена разработка грунта   в створе (русле) каналов   экскаватором с ковшом емкостью 0,5 куб.м. Разработка производится    при движении экскаватора   вдоль каналов по одной из бровок вверх по уклону. 
  Грунт укладывается во временный отвал, затем   разравнивается. 
    Перед началом производства земляных работ необходимо вызвать представителей заинтересованных служб и владельцев инженерных коммуникаций (электросети, связь) с целью определения фактического расположения воздушных и подземных сетей и согласования методов производства работ. 
В местах прохождения инженерных коммуникаций (линии ЛЭП и связи)   разработка грунта должна осуществляться в присутствии владельцев коммуникаций.
Все водопропускные сооружения по трассам расчистки каналов очищаются от наносов и мусора вручную, при необходимости перекладываются, восстанавливается крепление входной и выходной частей сооружений каменной наброской. 

Детальные способы выполнения работ, их сроки, схемы и технологическая последовательность должны быть разработаны в проекте производства работ  (ППР) подрядной организацией. 

 Производство работ в зимнее время  

При разработке мёрзлых грунтов следует руководствоваться СНиП 3.03.01-87  при этом использовать следующие землеройные механизмы и навесное оборудование: рыхлитель на тракторе и другие машины, работающие по методу резания и мелкого скола мёрзлых грунтов. Не исключены ударные способы рыхления мёрзлых грунтов.

3.6 Потребность в основных механизмах

Потребность в основных строительных машинах и механизмах рассчитана на основе объемов работ в физических измерителях, подлежащих выполнению при реализации проектных мероприятий, и годовой производительности машин по формуле:

П = V/H*K,

где П – потребность в машинах или механизмах, шт.; V – проектный объем выполняемых работ; Н – годовая норма выработки машины или механизма; K = 0,333 – коэффициент, учитывающий фактическую продолжительность основного периода строительства в течение года (при расчетной продолжительности этого периода равной  2 месяца). 

Типы и марки основных строительных машин приняты исходя из инженерно-геологических условий по трассе расчистки, небольшими объемами работ на 1 пог. м. трассы и ее стесненностью в пределах населённого пункта.

Исходя из этого, определен перечень основных строительных машин и механизмов, который приведен в ниже следующей таблице.

	Наименование основных строительных машин и механизмов
	Марка 

машины или 

механизма
	Директивная норма выработки
	Проектный 

объем работ
	Количество 

механизмов

	
	 
	Ед. изм.
	Колич.
	 
	 

	Одноковшовый экскаватор типа «обратная лопата» с емкостью ковша 0,5 куб.м
	ЭО–4111В
	тыс.м3 на 1 м3 ковша
	104


	 17,7 тыс.м3
	2

	Бульдозер мощностью 96 кВт
	ДЗ-101А
	тыс.м3
	150
	 17,7
тыс.м3
	2

	Автосамосвалы г/п 10 тонн
	
	тыс.т/

км
	20
	   2917/

5104

м3/ тонн
	2

	 Автокран
	
	
	
	 
	1



Для удаления в подготовительный период древесно-кустарниковой растительности предусматривается применение следующих механизмов:

	Наименование прочих строительных машин и механизмов
	Марка
	Кол-во

	Трактор на гусеничном ходу мощность 79 кВт
	ДТ-100
	1

	Корчеватель-собиратель79 кВт
	
	1

	
	
	

	Мотокусторез 2,6 кВт
	
	1


Возможна замена указанных строительных машин и механизмов на аналогичные, в том числе и импортные. 

3.7 Потребность в строительных кадрах  

Потребность в строительных кадрах для выполнения предусмотренных проектными мероприятиями работ, определена исходя из годовой выработки одного работающего (в базисных ценах 2001 г.) по формуле:

R = S/WT,

где S - стоимость строительных, монтажных или специальных работ на расчетный период, тыс.руб.; W - среднегодовая выработка на одного работающего, тыс.руб./чел.-год; Т - продолжительность выполнения работ по календарному плану, годы.

Удельный вес отдельных категорий работающих (рабочих, ИТР, служащих, МОП и охраны) принят как для линейного вида строительства в следующем соотношении: рабочие -  80,2% от общего количества работающих; ИТР и служащих – 17,7%; МОП и охраны – 2,1 %. 

Расчет потребности в строительных кадрах приведен в ниже следующей таблице

	Наименование
	Единица 

измерения
	Количество

	Стоимость строительно-монтажных работ
	 
	 

	в текущих ценах 2016г
	 тыс.руб.
	  3194,180

	  
	 
	  

	Продолжительность выполнения работ
	 мес.
	 1, 1 ( 32 дня)

	Средняя годовая выработка на 1 человека/год
	 
	 

	  
	 
	 

	в ценах 2 кв. 2014г.
	тыс.руб.
	2883,7

	Общая расчетная численность работающих на строительно-монтажных работах и в подсобных производствах
	чел.
	  12


	в том числе:
	 
	 

	а) рабочие (80.2%)
	чел.
	 9

	б) ИТР, служащие  (17.7%)
	чел.
	1

	в) МОП, охрана  (2.1%)
	чел.
	2


3.8    Мероприятия, обеспечивающие сохранение окружающей среды в период строительства
Для обеспечения сохранения окружающей среды в период строительства предусмотрены следующие проектные решения: 

зона строительных работ при их производстве принята в проекте минимальной; 

заправка строительных машин производится централизованно, из емкостей АЗС, расположенных в  посёлке. Установка емкостей для горючего в административно-бытовом городке строителей не предусмотрена.

Кроме этого, при организации строительных работ необходимо осуществить следующие мероприятия  и работы по охране окружающей среды:

-площадки для временного складирования  материалов и конструкций,  ремонта техники, размещения пунктов водо- и энергоснабжения, инвентарных зданий и сооружений должны быть спланированы и оконтурены  водосбросными канавками с устройством емкостей для сбора загрязненных  сточных   вод  и  последующей  очистки. При обнаружении стока вод, он должен отводиться по траншеям с засыпкой щебнем. После окончания работ площадки следует очистить и покрыть слоем растительного грунта; 

-запрещается  сброс любых сточных вод в поверхностные водные объекты и в замкнутые лощины и низины. Забор воды для нужд строительства и сброс сточных вод должен осуществляться только по договору с местной администрацией и органами, эксплуатирующими водопроводно-канализационные сооружения;

-запрещается несанкционированное сведение древесно-кустарниковой растительности; 

-все строительные машины должны быть проверены на исправность с точки зрения  защиты атмосферного  воздуха от выхлопов продуктов  сгорания  механизмов;

-стоки от временных зданий и сооружений  и  строительных машин, собранные в специальные емкости, вывозятся на переработку.  Рекомендуются для сбора хозфекальных стоков мобильные санитарно-бытовые установки. При устройстве обычных туалетов последние должны располагаться  за пределами прибрежной полосы. Мойка строительных машин должна производиться только на специально оборудованной для этой цели площадке, размещаемой за пределами водоохранных зон и прибрежных полос;

-строительная техника подлежит своевременному обслуживанию в объемах ежедневного техобслуживания (ЕО), первого техобслуживания (ТО-1), второго техобслуживания (ТО-2) и сезонного техобслуживания (СО). При аварийном ремонте техники рекомендуется применение специальных поддонов, емкостей, пленочное покрытие и обваловка из минерального грунта места ремонта;

-отходы от машин (нефтепродукты)  должны  ежедневно  сдаваться  на базу;

-при производстве строительно-монтажных работ подрядчик должен обеспечивать уборку участка работ и прилегающей к ней пятиметровой зоны;

-после   окончания работ  на  всей площади строительной площадки  необходимо  убрать  строительный  мусор, отходы нефтепродуктов и  другие токсические  и т.п. вещества.  Строительные и бытовые отходы рекомендуется собирать в специальные контейнеры с последующим вывозом их за пределы стройплощадки в установленное место. Временные здания и сооружения перед разборкой должны пройти мероприятия по дератизации и дезинфекции;

-границы территории, отведенной под строительство, должны соблюдаться на всем протяжении строительных работ; 

-в течение всего периода производства работ должен соблюдаться режим использования водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы водного объекта; 

-запрещается сжигание в полосе отвода и за ее пределами отслуживших свой срок автопокрышек, камер и др. резинотехнических изделий, а также сгораемых отходов типа изоляции кабелей и пластиковых изделий.

При выполнении всех строительно-монтажных работ должны строго соблюдаться правила противопожарной безопасности. 

Ответственность за соблюдение экологической  безопасности и соответствующего законодательства Российской Федерации на   объекте     несет персонально руководитель генподрядной организации и лица, непосредственно руководящие строительством  (главный инженер,   начальник участка,  прораб, мастер и т.д.). 

3.9 Мероприятия по охране труда

При производстве строительных работ необходимо соблюдать требования безопасности труда в соответствии с СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", ППБ-01-93 "Правилами пожарной безопасности в РФ" и другими нормативными документами по охране труда, перечисленными в приложении А к СНиП 12-03-2001.

Состав и содержание решений по безопасности труда определен в соответствии с приложением Ж к СНиП 12-03-2001.
 3.9.1 Техника безопасности при производстве работ

В соответствии с требованиями СНиП 12.04.2002, часть 2 «Строительное производство» и СНиП 12.03.99 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1 «Общие требования», строительно-монтажные организации должны разрабатывать инструкции по технике безопасности с учетом местных условий, утверждаемых главным инженером данной организации.
Руководители обязаны обеспечить рабочих санитарно-бытовыми помещениями и оборудованием в соответствии с гигиеническими требованиями.

Подготовка и ввод в действие санитарно-бытовых помещений и устройств должны быть закончены до начала строительных работ на объекте.

Перед началом работ ответственным исполнителем производится инструктаж по безопасности труда.

  Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на территории  строительной площадки, в производственные санитарно-бытовые помещения и на рабочие места запрещается.

  3.9.2  Мероприятия по  пожарной безопасности .

Проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами, предусматривающими мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность при эксплуатации сооружений.

В процессе строительства необходимо обеспечить:

-  приоритетное выполнение противопожарных мероприятий;

- соблюдение противопожарных правил, пожаробезопасное проведение строительных и монтажных работ;

-  наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром;

- возможность безопасной эвакуации и спасения людей, а также защиты материальных ценностей при пожаре на строительной площадке.

Тушение возможного пожара и проведение спасательных работ обеспечивается конструктивными, объемно-планировочными и организационными мероприятиями. К ним относятся:

- устройство минерализованных противопожарных полос шириной 6-10 м по периметру площадок размещения строительных вагончиков, площадок отстоя и заправки топливом строительной техники;

- устройство пожарных проездов и подъездных путей для пожарной техники. До начала работ участки производства должны быть соединены проездами с дорогами общего пользования;

Оборудование строительных вагончиков индивидуальными и коллективными средствами спасения людей.

Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий и исправное содержание средств пожаротушения несет руководитель, обеспечивают безопасность- начальник участка, производитель работ, мастер. На объекте должна быть организована пожарная охрана из штатных работников в пределах утвержденной численности. В пожароопасные периоды (сентябрь – октябрь) устанавливаются постоянные дежурства.

Тип пожарного оборудования и его количество устанавливается начальником участка по согласованию с органами Госпожнадзора.

Все работы, связанные с применением открытого огня, допускается проводить по разрешению органов Госпожнадзора.

Рекомендуемое количество противопожарного инвентаря следующее:

- опрыскиватели ранцевые – 3 шт.

- ведра металлические
- 10 шт. 

- лопаты железные штыковые – 5 шт.

- топоры лесорубные – 3 шт.

- очки противодымные – 15 шт.

- грабли – 10 шт.

К противопожарному инвентарю обеспечивается постоянный доступ.

Защита металлических и железобетонных конструкций от коррозии предусматривается в соответствии с указаниями СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии».

4. Техническая эксплуатация

Основной задачей технической эксплуатации системы является охрана и содержание в рабочем состоянии всех элементов осушительной сети.  
Организацию и руководство технической эксплуатации  осуществляет эксплуатирующая организация .

Для поддержания осушительной системы в технически исправном состоянии должны выполняться следующие виды основных работ:

1. Уход за мелиоративной системой: очистка каналов от мусора, посторонних предметов, небольших объёмов наносов, окашивание травянистой и удаление древесно-кустарниковой растительности с откосов и берм каналов; исправление мелких повреждений каналов, эксплуатационных дорог и сооружений.

Ежегодно в весенний период производится осмотр всех водопропускных сооружений, производится их очистка от посторонних предметов. 

2. Капитальный ремонт проводится периодически, когда требуется частично или полностью заменить отдельные элементы и конструкции системы и её сооружений в результате износа или разрушения.

К капитальному ремонту относятся следующие работы: устранение крупных оползней в каналах, ликвидация крупных разрушений на сооружениях, реконструкция отдельных сооружений.

Назначение всех видов ремонтных работ, классификация их по видам, планирование сроков, составление проектно-сметной документации, финансирование, порядок проведения и приёмки ремонтных работ должно осуществляться в соответствии с «Временным положением о проведении планово-предупредительного ремонта водохозяйственных систем и сооружений», утверждённых ММ и ВХ в 1973 году.

Важной составной частью эффективной работы водопроводящих каналов является своевременное и в полном объёме  перекачка воды в устье магистрального  канала  насосными станциями через дамбу.  

Включение в работу насосных станций необходимо обеспечивать немедленно  при подъёме уровней воды в р. Тунгусска  до  отметки основания головного водопропускного сооружения шлюза – регулятор
                          Спецификация на приобретение ж/б изделий
	№ п/п
	Наименование изделий
	Диаметр, м.
	Длина, м.
	Количество, шт.

	1.
	Трубы железобетонные, ГОСТ 6482-88
	        1,2
	        5,0
	       8

	2.
	Трубы железобетонные, ГОСТ 6482-88
	       1,0
	        5,0
	        9

	3.
	Трубы железобетонные, ГОСТ 6482-88
	        1,0
	        3,0
	       1

	4
	Оголовки железобетонные,  
	       1.2
	
	        8
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11 Строительные нормы и правила, Государственные стандарты, регламентирующие выполнение проектных работ.

    12       Проектная документация   «Строительство и реконструкция комплекса защитных гидротехнических сооружений п.Николаевка Смидовичского района ЕАО» Гидростройпроект, Хабаровск, 2014г.
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